



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 01118/2017 del 08/05/2017

N° DetSet 00243/2017 del 08/05/2017

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROCCO SCOTELLARO - APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D. L.VO 50/2016.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01118/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Relazione il RUP Geom. Federico Lorusso:

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 731 del 13.12.2016 è stata approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione di via Rocco Scotellaro, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo di complessivo di €. 65.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
	Voci	Importi €
A)	Lavori	
a.1)	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 49.276,04
a.2)	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.681,03
	Sommano i lavori da appaltare	€ 50.957,07
		-
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne	-
b.1)	IVA 10%	€ 5.095,71
b.2)	Imprevisti e lavori in economia	€ 6.114,84
b.3)	Spese generali (spese tecniche, Contributo Autorità di Vigilanza, etc)	€ 2.832,38
	In uno a disposizione	€ 14.042,93
		-
	Totale	€ 65.000,00

Che con la stessa D.D., n. 731 del 13.12.2016, si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n. 50/2016.

Che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 06/02/2017, è risultata aggiudicataria la società COGECIS srl, con sede legale in Contrada Serra Loconte snc, Matera, giusta verbale n° 1 del 06/02/2017, verso corrispettivo complessivo di €. 36.514,26 così distinto, €. 34.833,23 per lavori a misura al netto del ribasso offerto ed accettato del 29,31% e €. 1.681,03 per oneri di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge;

Che con D.D. di settore n. 80 del 23/02/2017 (DSG n. 472 del 23/02/2017) è stato, quindi, aggiudicato, in via definitiva, l'appalto dei lavori di riqualificazione di via Rocco Scotellaro che presenta il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		
	Voci	Importi €
A)	Lavori	

a.1)	Lavori (al netto del ribasso d'asta del 29,31%)	€ 34.833,23
a.2)	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.681,03
	TOTALE	€ 36.514,26
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne	-
b.1)	IVA 10%	€ 3.651,43
b.2)	Economie d'asta per ulteriori lavori da affidare ai sensi dell'art. 36 del D.L.vo 50/2016	€ 23.134,31
b.3)	Spese generali (spese tecniche, Contributo Autorità di Vigilanza, etc)	€ 1.700,00
	In uno a disposizione	€ 28.485,74
	Totale	€ 65.000,00

Che è ad oggi in corso la predisposizione degli atti propedeutici alla consegna ed al concreto inizio dei lavori;

Considerato che è specifico oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara, il rifacimento dei marciapiedi, da realizzarsi con pavimentazione in pietrini di cemento, cordoli in pietra e zanelle che renderanno la nuova pavimentazione del tutto simile all'esistente;

Considerato che i lavori succitati interessano solo una parte di via Rocco Scotellaro e, precisamente, il tratto che va da via Lucana fino all'inizio della ZTL, in corrispondenza del costruendo parcheggio privato, in quanto in fase di progettazione è stata valutata la possibilità di un intervento successivo da raccordare agli stessi lavori;

Considerato che, prima dell'inizio dei lavori, essendo la zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è stato fatto un sopralluogo con il funzionario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, arch. Biagio Lafratta, che non condividendo la soluzione prospettata di raccordare la pavimentazione oggetto dei lavori alla pavimentazione del centro storico, ha, invece, concordato sul proseguo del rifacimento dei marciapiedi con cordoli e zanelle in pietra e pavimenti in pietrini di cemento;

Rilevato che, l'intervento su cui si è convenuto non richiede il relativo parere della Soprintendenza, in quanto da realizzare attraverso l'utilizzo di materiali del tutto simili a quelli esistenti;

Per tutto quanto innanzi esposto, al fine di realizzare il completamento della pavimentazione dei marciapiedi di via Rocco Scotellaro, l'ufficio tecnico ha predisposto apposita perizia di ulteriori lavori, che consta degli elaborati di seguito descritti, da cui si riscontra che la spesa complessiva prevista ammonta ad €. 32.667,01, secondo quanto dettagliatamente di seguito

riportato:

- TAV A: Relazione;
- TAV B: Computo Metrico;
- TAV C: Planimetria di intervento;

QUADRO ECONOMICO		
	Voci	Importi €
A)	LAVORI	€ 29.699,10
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B1)	IVA 10%	€ 2.969,91
	In uno a disposizione	€ 2.969,91
	TOTALE PERIZIA	€ 32.667,01

Tenuto conto che i lavori di cui trattasi devono essere raccordati ai lavori di riqualificazione di via Rocco Scotellaro, già affidati a seguito di gara d'appalto esperita in data 06/02/2017 ed aggiudicata alla società COGECIS srl, con sede legale in Contrada Serra Loconte snc, Matera e devono essere eseguiti in stretta continuità e secondo un rapido cronoprogramma;

Dato atto che il sottoscritto ha contattato per le vie brevi la società appaltatrice COGECIS srl, che si è resa disponibile a proseguire l'intervento di riqualificazione di Via Rocco Scotellaro alle stesse condizioni di aggiudicazione della gara succitata e, quindi, con lo stesso ribasso del 29,31%;

Che, pertanto, il quadro economico, a seguito del ribasso suindicato, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
	Voci	Importi €
A)	LAVORI	€ 29.699,10
	A dedurre il ribasso d'asta del 29,31%	€ 8.704,80
	Al netto della deduzione	€ 20.994,30
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B1)	IVA 10%	€ 2.099,43
	In uno a disposizione	€ 2.099,43
	TOTALE PERIZIA	€ 23.093,73

Considerato che i lavori di che trattasi sono urgenti e devono essere eseguiti in tempi brevi;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'approvazione della perizia e doversi procedere all'affidamento diretto degli ulteriori lavori alla società COGECIS srl di Matera, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.L.vo 50/2016 che consente tale modalità per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

Rilevato che l'impegno economico, pari a complessivi euro 23.076,61, può essere assunto

utilizzando le somme previste nel sopra esposto quadro economico rimodulato del progetto principale, alla voce b2, economie d'asta per ulteriori lavori da affidare, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Rilevato, altresì, che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme già prenotate con la determinazione dirigenziale di settore n. 731 del 13.12.2016 sul Cap. 21015/24 e sul Cap. 21091/3 del bilancio 2016;

Pertanto si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione della perizia in parola e di affidamento degli ulteriori lavori;

IL RUP

F.to Geom. Federico Lorusso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Lette le premesse innanzi riportate;**
- **Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;**
- **Visto** l'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/01
- **Visto** il Regolamento di Contabilità;
- **Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

Di approvare la perizia, redatta dall'ufficio tecnico comunale, relativa ai lavori di riqualificazione di via Rocco Scotellaro – Ulteriori lavori - che consta degli elaborati descritti in premessa, dal quale si rileva che la spesa complessiva prevista ammonta ad € 32.667,01, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
	Voci	Importi €
A)	LAVORI	€ 29.699,10
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B1)	IVA 10%	€ 2.969,91
	In uno a disposizione	€ 2.969,91
	TOTALE PERIZIA	€ 32.667,01

Di procedere all'affidamento diretto degli ulteriori lavori alla società COGECIS srl di Matera, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.L.vo 50/2016 con il ribasso del 29,31%, per un importo, quindi, di € 20.994,30, oltre IVA come per legge;

Di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto, con le modalità appresso descritte e previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 77 del 30/07/2008, stabilendo sin d'ora che un'eventuale riscontro negativo sarà causa di revoca del presente affidamento con l'applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

- 1) Oggetto dell'affidamento: "Intervento di Riqualficazione di via Rocco Scotellaro - Ulteriori lavori";
- 2) Corrispettivo: €. 20.994,30 per lavori al netto del ribasso del 29,31%, oltre Iva come per legge;
- 3) Tempi di esecuzione: 30 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- 4) Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;
- 5) Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi.

Di dare atto che l'impegno economico, pari a complessivi euro 23.076,61, può essere assunto utilizzando le somme previste nel quadro economico rimodulato del progetto principale, alla voce b2, economie d'asta per ulteriori lavori da affidare, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Di dare atto che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme già prenotate con la determinazione dirigenziale di settore n. 731 del 13.12.2016 sul Cap. 21015/24 e sul Cap. 21091/3 del bilancio 2016;

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Ref. Amm.vo

Dott. Francesco Messina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.