



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 00616/2019 del 21/02/2019

N° DetSet 00116/2019 del 21/02/2019

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PIAZZA SAN GRANCESCO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA. DITTA VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00616/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il sottoscritto Ing. Sante Lomurno, dirigente dell'Ufficio Tecnico Opere Pubbliche;

VISTA la relazione predisposta dal RUP Ing. Emanuele Lamacchia Acito che di seguito si riporta:

“**PREMESSO** che con determinazione n. 02132 del 31.07.2018 si approvava la perizia dei lavori complementari finalizzati al consolidamento e restauro di Piazza San Francesco, dell'importo complessivo di €. 320.000,00, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

1) Lavori a misura e s.g. ed u.d'i. dei lav.in ec. €.178.698,62

(soggetti a ribasso)

2) Lavori in economia al netto delle sp.gen.+util.d'imp. €. 31.301,38

(non soggetti a ribasso)

3) Oneri di sicurezza *(non soggetti a ribasso)* €. 3.500,00

TOTALE LAVORI €. 213.500,00

- a dedurre il ribasso del 27,5219% su A-1) -€. 49.181,26

RESTANO NETTI **€.164.318,74**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

1) spese per incentivo (art.92 D.L.163/06) €. 4.000,00

2) lavori in economia ed imprevisti €. 3.500,00

3) arredo urbano, impianti, allestimenti
e apparecchiature (comp. IVA) €. 110.749,39

4) Realizzazione del tronco fognario di allaccio in
via Gradoni Municipio comprensivo di Indennità
espropriativa ed oneri connessi €. 20.000,00

5) spese per pubblicità, Autorità di vig. e varie €. 1.000,00

6) I.V.A.(10%diA) €. 16.431,87

IN UNO A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE **€.155.681,26**

TOTALE PROGETTO € 320.000,00

CHE i lavori dell'importo complessivo di €. 320.000,00 sono finanziati con fondi ordinari di bilancio rivenienti dalle alienazioni – cap. 21015/56;

CHE con la stessa citata determinazione è stato stabilito di affidare i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., alla ditta Venezia Costruzioni s.r.l., verso il corrispettivo di €. 164.318,74, al netto del ribasso del 27,5219%;

CHE con contratto n. 2652 di Rep. del 08.10.2018, registrato a Matera il 09.10.2018 al n. 3310, i lavori di cui trattasi venivano affidati alla ditta Venezia Costruzioni s.r.l., verso il corrispettivo di €. 164.318,74 (€. 160.818,74 per lavori a misura al netto del ribasso del 27,5219% + €. 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A.;

CHE in data 20.08.2018 i lavori sono stati consegnati alla ditta Venezia Costruzioni s.r.l., giusta verbale in pari data sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'appaltatore;

CHE durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate alcune circostanze che richiedono l'esecuzione di lavorazioni urgenti ed accessorie, finalizzate alla sistemazione della preesistente rete di raccolta delle acque meteoriche e fognaria, alla realizzazione di strutture murarie di presidio della zona ipogea a ridosso delle vetrate di accesso all'auditorium ed alla interclusione dei vani contigui al percorso pubblico di attraversamento del sistema ipogeo;

CHE con disposizione di servizio in data 19.09.2018 e 03.12.2018 si ordinava alla ditta esecutrice di provvedere all'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche sopra rappresentate;

CHE, le lavorazioni citate, strettamente connesse con le opere di cui al contratto d'appalto in essere, vanno contabilizzate in economia, mediante compilazione di liste settimanali inerenti le ore lavorative delle maestranze impiegate, le ore per nolo a caldo dei mezzi d'opera, costo dei materiali occorrenti nonché oneri di discarica ed attrezzature ed accessori di consumo;

CHE, dall'analisi condotta a consuntivo, è stato quantificato un costo dei lavori pari a €. 39.700,00 che, con l'applicazione del ribasso del 50% sulle spese generali ed utile d'impresa e dell'IVA, determina il seguente quadro economico:

A) Lavori in economia	€ 39.700,00
A dedurre il ribasso del 50% su spese gen. e ut. d'impresa	<u>€ 4.150,00</u>
TOTALE LAVORI	€ 35.550,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
I.V.A. (10% di A)	<u>€ 3.555,00</u>
TOTALE PERIZIA	€ 39.105,00

CHE le risultanze della perizia dei lavori in economia sopra riportata, determinano un'inevitabile modifica all'originario quadro economico tale da consentire la compensazione delle somme previste per lavori in economia sopra descritti, come di seguito:

A) LAVORI

1) Lavori a misura e s.g. ed u.d'i. dei lav.in ec. €.178.698,62

(soggetti a ribasso)

2) Lavori in economia al netto delle sp.gen.+util.d'imp. €. 31.301,38

(non soggetti a ribasso)

3) Oneri di sicurezza *(non soggetti a ribasso)* €. 3.500,00

TOTALE LAVORI €. 213.500,00

- a dedurre il ribasso del 27,5219% su A-1) - €. 49.181,26

RESTANO NETTI

€.164.318,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

1) spese per incentivo (art.92 D.L.163/06) €. 4.000,00

2) lavori in economia ed imprevisti €. 39.100,00

3) arredo urbano, impianti, allestimenti
e apparecchiature (comp. IVA) €. 75.149,39

4) Realizzazione del tronco fognario di allaccio in
via Gradoni Municipio comprensivo di Indennità
espropriativa ed oneri connessi €. 20.000,00

5) spese per pubblicità, Autorità di vig. e varie €. 1.000,00

6) I.V.A.(10%diA) €. 16.431,87

IN UNO A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE €.155.681,26

TOTALE PROGETTO €. 320.000,00

RITENUTO doversi prendere atto dei lavori in economia eseguiti dalla ditta Venezia Costruzioni s.r.l., urgenti ed improcrastinabili, ordinati dal sottoscritto con disposizioni di servizio in data 19.09.2018 e 03.12.2018 nonché del quadro economico rimodulato a seguito dell'esecuzione dei medesimi lavori in economia;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del presente provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Ing. Emanuele Lamacchia Acito

IL DIRIGENTE

LETTA la relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Emanuele Lamacchia Acito;

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in premessa richiamata;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 17 del G.Lgs. n. 165/01;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 163/2006;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP e Direttore dei Lavori, Ing. Emanuele Lamacchia Acito, alla ditta Venezia Costruzioni S.r.l. circa la realizzazione di lavori in economia da eseguirsi nell'ambito dell'intervento dei lavori complementari finalizzati al consolidamento e restauro di Piazza San Francesco, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

2) di prendere atto che l'esecuzione dei predetti lavori in economia ha determinato, a consuntivo, un costo dei lavori pari a €. 39.700,00 che, con l'applicazione del ribasso del 50% sulle spese generali ed utile d'impresa e dell'IVA, ha determinato, a sua volta, il seguente quadro economico:

A) Lavori in economia	€. 39.700,00
A dedurre il ribasso del 50% su spese gen. e ut. d'impresa	€. <u>4.150,00</u>
TOTALE LAVORI	€. 35.550,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

I.V.A. (10% di A) €. 3.555,00

TOTALE PERIZIA €. 39.105,00

3) Di dare atto che le risultanze della perizia dei lavori in economia sopra riportata, determinano un'inevitabile modifica all'originario quadro economico tale da consentire la compensazione delle somme previste per lavori in economia sopra descritti, come di seguito:

A) LAVORI

1) Lavori a misura e s.g. ed u.d'i. dei lav.in ec. €.178.698,62

(soggetti a ribasso)

2) Lavori in economia al netto delle sp.gen.+util.d'imp. €. 31.301,38

(non soggetti a ribasso)

3) Oneri di sicurezza *(non soggetti a ribasso)* €. 3.500,00

TOTALE LAVORI €. 213.500,00

- a dedurre il ribasso del 27,5219% su A-1) -€. 49.181,26

RESTANO NETTI

€.164.318,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

1) spese per incentivo (art.92 D.L.163/06) €. 4.000,00

2) lavori in economia ed imprevisti €. 39.100,00

3) arredo urbano, impianti, allestimenti

e apparecchiature (comp. IVA) €. 75.149,39

4) Realizzazione del tronco fognario di allaccio in

via Gradoni Municipio comprensivo di Indennità

espropriativa ed oneri connessi €. 20.000,00

5) spese per pubblicità, Autorità di vig. e varie €. 1.000,00

6) I.V.A.(10%diA) €. 16.431,87

IN UNO A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

€.155.681,26

TOTALE PROGETTO

€. 320.000,00

4) di dare atto che gli interventi ordinati, da contabilizzarsi in economia, possano trovare copertura finanziaria alla voce B2) - lavori in economia ed imprevisti di cui al quadro economico del progetto di cui si tratta;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Sante Lomurno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.