



# CITTA' DI MATERA

**SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE**

**DETERMINAZIONE DSG N° 01847/2020 del 02/09/2020**

N° DetSet 00281/2020 del 25/08/2020

**Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA**

**OGGETTO: PO FESR 2014-2020. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENENTO E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI SUPPLEMENTARI E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA FALBIT SRL**

## **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01847/2020, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

**PREMESSO CHE** con D.G.R. n. 208 del 15/03/2019 la Giunta Regionale approvava il Documento Strategico dell'I.T.I. Sviluppo urbano della città di Matera e ammetteva a finanziamento una serie di interventi rientranti nella tipologia "Opere Pubbliche", tra cui i Lavori di Riqualificazione dell'asse di collegamento Piazza della Visitazione - Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti";

**CHE** con delibera di G.C. n. 319 del 02/08/2018 si approvava il progetto preliminare, redatto dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori in parola, dell'importo di € 2.000.000,00;

**CHE** con delibera di G.C. n. 443 del 16/11/2018 si autorizzava la realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'importo complessivo di € 1.150.000,00, quale rimodulazione dell'intervento originariamente previsto;

**CHE** l'opera è stata inserita nell'elenco annuale 2018 e nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020, approvati con Delibera di C.C. n. 57 del 28/09/2018;

**CHE** detti lavori sono finanziati con i fondi del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 - 2020, prenotati sul capitolo 21081/1L del bilancio corrente;

**CHE** con determinazione n. 03660 del 28/12/2018 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di €. 1.150.000,00, di cui € 959.950,00 per lavori e €. 190.050,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE**, espletato l'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, gestito interamente in forma telematica ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto, con determinazione n. 02879 del 01/10/2019 i lavori in parola venivano aggiudicati in via definitiva all'impresa **FALBIT SRL** da Ferrandina, per l'importo complessivo di € 662.308,73 (di cui € 23.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto del ribasso offerto e accettato del 31,784%;

**CHE** con contratto di appalto rep.2850 del 16/01/2020 veniva formalizzato l'affidamento dei lavori in parola all'impresa FALBIT SRL;

**ATTESO CHE** la viabilità relativa a Via Don Minzoni e Via Ascanio Persio, secondo il progetto approvato, sarà ricostruita fornendo alla stessa le sembianze di un lungo boulevard che, attraverso l'incrocio con Via Lucana, permetterà il collegamento fra Piazza della Visitazione e Piazza Vittorio Veneto costituendo, dunque, un percorso privilegiato di connessione urbana dedicato principalmente ai pedoni;

**CHE**, a tal fine, la carreggiata per il transito veicolare sarà realizzata lungo un unico piano, ovvero senza la realizzazione dei marciapiedi, così da ottenere l'effetto di un asse pedonale;

**CHE**, per rendere dette viabilità ad esclusivo transito pedonale, così come espressamente sancito nella Giunta Comunale n. 00133/2020 del 17.06.2020, si rende necessario sostituire la prevista pavimentazione in asfalto con pavimentazione in pietra lavica;

**CHE**, all'uopo, è stata redatta apposita perizia tecnica che riporta il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>	<b>€ 227.000,16</b>
<b>A1) Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 3.999,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 231.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
b1) IVA 10%	€ 23.100,00
b2) Spese generali (Funzioni Tecniche, ecc.)	€ 5.264,70
<b>In uno a disposizione</b>	<b>€ 28.364,70</b>
<b>TOTALE PERIZIA</b>	<b>€ 259.364,70</b>

**CHE** la perizia redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Federico Lorusso consta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico
- Elenco Prezzi
- Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

**ACCERTATO CHE** ricorrono i presupposti per l'affidamento ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) e nei limiti del c.

7 dello stesso art. 106 del d.lgs. 50/2016, in quanto detti lavori si rendono necessari e il cambiamento del contraente originario produrrebbe gli effetti di cui al comma 1 lett. b1) e b2) dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016;

**CHE** la ditta esecutrice dei lavori principali è disponibile ad eseguire i lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale, offrendo lo stesso ribasso del 31,784%, come riepilogato nel quadro economico rimodulato riportato di seguito:

<b>A) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 31,784%</b>	<b>€ 154.850,43</b>
<b>A1) Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 3.999,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 158.850,27</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
b1) IVA 10%	€ 15.885,03
b2) Spese generali (Funzioni Tecniche, ecc.)	€ 5.264,70
<b>In uno a disposizione</b>	<b>€ 21.149,73</b>
<b>TOTALE PERIZIA</b>	<b>€ 180.000,00</b>

**CHE**, in ottemperanza alle norme vigenti, si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di affidamento circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, effettuata attraverso il sistema AvCPass e il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, riscontrando che l'impresa FALBIT SRL è risultata idonea ed in possesso dei requisiti richiesti;

**CHE** con deliberazione di G.C. n. 133 del 17/06/2020 è stata autorizzata la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi, stabilendo che le risorse necessarie possono essere reperite come segue:

- € 100.000,00 dalle somme destinate agli "Interventi di riqualificazione e/o arredo urbano nel centro storico", di cui al capitolo n. 21015/24;
- € 80.000,00 dal bilancio corrente, di cui al capitolo n. 21081/3P;

**CHE** il tempo utile per ultimare detti lavori è stato fissato in 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

**RITENUTO** potersi approvare la perizia relativa ai lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 180.000,00;

**Tutto ciò premesso**, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del presente provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

IL RUP

Arch. Nunzio Paolicelli

**IL DIRIGENTE**

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in premessa richiamata;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 17 del G.Lgs. n. 165/01;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

## D E T E R M I N A

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la perizia relativa ai lavori supplementari di riqualificazione dell'Asse Piazza della Visitazione - Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti, che presenta il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 31,784%</b>	<b>€ 154.850,43</b>
<b>A1) Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 3.999,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 158.850,27</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
b1) IVA 10%	€ 15.885,03
b2) Spese generali (Funzioni Tecniche, ecc.)	€ 5.264,70
<b>In uno a disposizione</b>	<b>€ 21.149,73</b>
<b>TOTALE PERIZIA</b>	<b>€ 180.000,00</b>

3) di affidare, ai sensi 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 60/2016 e ss. mm. ed ii., alla stessa ditta esecutrice dei lavori principali FALBIT S.r.l., i lavori supplementari in approvazione con il presente atto, verso il corrispettivo di €. 158.850,27, con l'applicazione del medesimo ribasso del 31,784% offerto per i lavori principali;

4) Di stabilire che i termini contrattuali definitivi per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art.192 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 sono quelli riportati nell'atto aggiuntivo sottoscritto dalla dall'impresa FALBIT Srl in data 10/08/2020;

5) Di dare atto che i lavori supplementari in oggetto non risultano inclusi nell'appalto e che, pertanto, la presente procedura è contrassegnata dal seguente CIG 8398723D76;

6) Di impegnare la spesa di € 180.000,00 come di seguito indicato:

- € 100.000,00 dalle somme destinate agli "Interventi di riqualificazione e/o arredo urbano nel centro storico", di cui al capitolo n. 21015/24 del bilancio 2020;
- € 80.000,00 dal bilancio corrente, di cui al capitolo n. 21081/3P del bilancio 2020;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

## IL DIRIGENTE

**Arch. Francesco Paolo Gravina**

Ref. Amm.vo

Dott.ssa Caterina Di Blasio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00281/2020 del 25/08/2020, avente oggetto: PO FESR 2014-2020. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENENTO E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI SUPPLEMENTARI E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA FALBIT SRL

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
FALBIT S.R.L.	PO FESR 2014-2020. LAVORI DI RIQUALIFICAZION E DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENENTO E AREE ADIACENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SUPPLEMENTARI	€ 100.000,00					21 01 5	24			10 4	20 20			
FALBIT S.R.L.	PO FESR 2014-2020. LAVORI DI RIQUALIFICAZION E DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENENTO E AREE ADIACENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SUPPLEMENTARI	€ 80.000,00					21 08 1	3P							
<b>Totale Impegno:</b>		<b>€ 180.000,00</b>													

*Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*