COESIONE ITALIA 21-27 METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD | Cofinanziato dall'Unione europea | Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

ALLEGATO 3

PROGRAMMA NAZIONALE
"METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027"

SCHEDA DI SINTESI

Allegato alla Convenzione

Titolo del Progetto	**Le Case di Quartiere: Borgo Venusio**
Beneficiario	**Comune di Matera**

Sezione 1 – Anagrafica e Contenuti Operazione

Anagrafica Operazione	
Codice progetto	MAT6.4.3.1.a
Titolo progetto	Le Case di Quartiere: Borgo Venusio
CUP	I14D24000720001
Tipologia di operazione prevalente	Lavori pubblici
Operazione avviata	NO
Beneficiario	Comune di Matera
Soggetto attuatore (se disponibile)	Non disponibile
Obiettivo Specifico	4.3
Settore di Intervento	127

Sezione 2 – Partner di Progetto

PARTNER 1	
Denominazione	
Sede	
Indirizzo	
Ruolo nel progetto	
Nome e cognome del referente del partner di progetto	

Sezione 3 – Dati Finanziari ed Economici

FONTI DI FINANZIAMENTO (importi in €)	
Risorse PN METRO plus 21-27 Totale	776.232,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	-
Risorse private (se presenti)	-
Costo totale	**776.232,00**

Sezione 4 – Cronoprogrammi

Cronoprogramma attività

Attività[1]	Fase procedurale[2]	Data inizio	Data fine
Casa di Quartiere Borgo Venusio Progettazione	*Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 3 operatori economici D.lgs 36/2023) (Progettazione esecutiva)*	*01-mag-25*	*31-ago-25*
Casa di Quartiere Borgo Venusio Lavori	*Procedura affidamento lavori*	*01-set-25*	*30-nov-25*
Casa di Quartiere Borgo Venusio Lavori	*Esecuzione Lavori*	*01-dic-25*	*31-lug-26*
Casa di Quartiere Borgo Venusio Lavori	*Collaudo lavori*	*01-ago-26*	*31-ago-26*

Cronoprogramma finanziario

Anno	Semestre	Importo in €
Anni precedenti dal 01/01/2021		
2023	I semestre	
	II semestre	
2024	I semestre	
	II semestre	
2025	I semestre	48.800,00 €
	II semestre	363.716,00 €
2026	I semestre	363.716,00 €
	II semestre	
2027	I semestre	
	II semestre	
2028	I semestre	
	II semestre	
2029	I semestre	
	II semestre	
Totale		776.232,00 €

Firmato digitalmente da GUERCI LUIGI
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

NICOLETTI ANTONIO
11.08.2025 11:57:43
GMT+01:00