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determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
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attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01443/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________
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L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI
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Relaziona il RUP Geom. Antonio Vammacigno:

 

Premesso che:

 Con Determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n° 769/2016 del 29.12.2016, è
stato approvato il progetto esecutivo per lavori minimi, inderogabili e urgenti da effettuarsi sul
Palazzo della Prefettura di Matera, dell'importo di €. 49.000,00 che presenta il seguente quadro
economico:

 QUADRO ECONOMICO  
 Voci Importi € 
   
 Lavori a misura € 40.000,05
 Oneri della sicurezza €   3.999,05
 Fornitura fessurimetri €      491,80  
 totale€ 44.491,80
 IVA sui lavori 10% € 4.400,00
 IVA sulle forniture 22% €    108,2
   
 Totale complessivo € 49.000,00

Con il precitato atto si stabiliva, fra l’altro, di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione
parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici desunti dall’elenco,
sempre aperto, in possesso di questa Amministrazione, con il criterio di aggiudicazione di cui
all’art. 95, comma 4, lett. a), del medesimo decreto legislativo;

Che, in ottemperanza a quanto stabilito con lettera d’invito, del 20/01/2017, Prot. Gen.
3632/2017, veniva indetta gara con procedura negoziata invitando n. 9 ditte, incluse nell’elenco
sempre aperto di questa amministrazione degli operatori economici;

Che, la suddetta lettera d’invito fissava al giorno 06/02/2017, alle ore 12,00, la scadenza per la
presentazione delle relative offerte;

Che entro l’ora e la data di scadenza, all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, sono
pervenute n°6 offerte;

Che le operazioni di gara si sono svolte il giorno 08/02/2017 ed al termine delle stesse è risultata
aggiudicataria provvisoria la società IMPRESA COSTRUZIONI FABRIZIO SRL (IN SIGLA
I.CO.F. srl), con sede legale in Viale Orazio Flacco 2/3, Matera, con il ribasso offerto ed accettato
del 32,216%, giusta verbale n°1 del 08/02/2017, per cui il quadro economico rimodulato a
seguito dell’affidamento dei suddetti lavori (det. N. 82/2017) risulta il seguente:

 QUADRO ECONOMICO  
 Voci Importi € 
   

 Lavori a misura (al netto del ribasso d’asta del 32,216%) € 27.113,64
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 Lavori a misura (al netto del ribasso d’asta del 32,216%) € 27.113,64
 Fornitura fessurimetri (al netto del ribasso d’asta del

32,216%)
€      333,36  

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   3.999,05 
 TOTALE € 31.446,05
   
   
 IVA sui lavori €  3.111,27
 IVA sulle forniture                                            €       73,33
   
 Totale                                   €

34.630,65                                     
 

 Economie d’asta per ulteriori lavori € 13.044,85

 
 Iva su economie €   1.323,6

 
 TOTALE COMPLESSIVO €49.000,00

Che durante l’esecuzione dei lavori, nella rimozione della guaina in copertura è emerso, come
riscontrato dal tecnico comunale, che la stessa versa in stato di avanzato degrado, con
lacerazioni, rotture, sollevamenti e ampie zone distaccate dal sottostante sottofondo, come
rilevato nella relazione della perizia di completamento lavori del 31/05/2017;

Considerato che le ripetute infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a comportare problemi
nell’appartamento del Prefetto, hanno come conseguenza un continuo sviluppo dello stato di
ammaloramento dello strato sottostante, con conseguenti aumenti, nel tempo, dei costi necessari
per i lavori di ristrutturazione;

Considerato, altresì, che oltre a quanto sopra riportato, per porre termine al progredire del
degrado, nonché al fine di contenere i costi di recupero che aumentano nel tempo, è necessario
prevedere il completamento dei lavori in copertura con la rimozione di vecchi strati di guaina,
ormai ingottata e sollevata dalla copertura, con la ricollocazione di altra guaina da applicare
sotto gli embrici;

Per tutto quanto innanzi esposto, al fine di realizzare il completamento dei lavori, l’ufficio
tecnico ha predisposto apposita perizia di ulteriori lavori, che consta degli elaborati di seguito
descritti, da cui si riscontra che la spesa complessiva prevista ammonta ad €. 17.762,46,
secondo quanto, dettagliatamente, di seguito riportato:

-          Relazione;

-          Computo Metrico;

 QUADRO ECONOMICO  
 Voci Importi € 
 Lavori a misura €  8.438,69

 Lavori in economia €  5.719,98
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 Lavori in economia €  5.719,98
   
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.989,02
 Totale €.16.147,69
 IVA sui lavori €  1.614,77
   
 Totale Complessivo €  17.762,46

Tenuto conto che i lavori di cui trattasi devono essere raccordati ai lavori “Minimi, inderogabili e
urgenti da effettuarsi sul Palazzo della Prefettura”, già affidati a seguito di gara d’appalto esperita
in data 08/02/2017 ed aggiudicata alla società ICOF srl, di Matera e devono essere eseguiti in
stretta continuità e secondo un rapido cronoprogramma;

Dato atto che, il sottoscritto ha contattato per le vie brevi la società appaltatrice ICOF SRL, che
si è resa disponibile a proseguire i lavori alle stesse condizioni di aggiudicazione della gara
succitata e, quindi, con lo stesso ribasso del 32,216%;

Che, pertanto, il quadro economico, a seguito del ribasso suindicato, risulta essere il seguente:

 

 QUADRO ECONOMICO  
 Voci Importi € 
 1) Importo lordo dei lavori a misura soggetti a ribasso   €  8.438,69
 Detrazione del ribasso del 32,216% - €  2.718,61
 Importo netto dei lavori a misura€.   5.720,08
   
   
 2) Importo lordo dei lavori in economia €    5.719,98
 Detrazione del ribasso del 32,216% su spese generali

(€678,26 x -32,216%)
- €     218,51

 Detrazione del ribasso del 32,216% su utile d’impresa
(€520,00 x -32,216%)

- €     167,52

 Importo netto dei lavori in economia€.   5.333,95
   
 Importo totale netto dei lavori€. 11.054,03
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €    1989,02
 Totale netto lavori + oneri della sicurezza €  13.043,05
 IVA SU Totale netto lavori + oneri della sicurezza€    1.304,30
   
 TOTALE COMPLESSIVO€  14.347,35

Considerato che i lavori di che trattasi sono urgenti e devono essere eseguiti in tempi brevi; 

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all’approvazione della perizia e potersi procedere
all’affidamento diretto degli ulteriori lavori alla società ICOF srl di Matera, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.a), del D.L.vo 50/2016, che prevede tale modalità per affidamenti di importo
inferiore a € 40.000,00;
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Rilevato che l’impegno economico, pari a complessivi euro 14.347,35, può essere assunto
utilizzando le economie d’asta per ulteriori lavori del sopra esposto quadro economico dei lavori
principali rimodulato;

Rilevato, altresì, che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme già prenotate con la
determinazione dirigenziale di settore n. 769, del 29.12.2016, sul Cap. 21015/28 del bilancio
2016;

Pertanto si propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di approvazione
della perizia in parola e di affidamento degli ulteriori lavori;

 

                                                                                                         IL RUP

                                                                                             F.to Geom. Antonio Vammacigno

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

-          Lette le premesse innanzi riportate;

-          Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della
medesima;

-          Visto l’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000;

-          Visto lo Statuto Comunale;

-          Visto l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/01

-          Visto il Regolamento di Contabilità;

-          Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

 

 

 

                                                                         DETERMINA

    

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce
parte integrante e sostanziale per essere approvata;

D i approvare la perizia, redatta dall’ufficio tecnico comunale, relativa a ulteriori lavori di
completamento dei lavori minimi, inderogabili e urgenti sul Palazzo della Prefettura, che consta



6DSG N° 01443/2017 del 08/06/2017

degli elaborati descritti in premessa, dal quale si rileva che la spesa complessiva  prevista
ammonta ad €  17.762,46, secondo il quadro economico di seguito riportato:

 QUADRO ECONOMICO  
 Voci Importi € 
 Lavori a misura €  8.438,69
 Lavori in economia €  5.719,98
   
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.989,02
 Totale €.16.147,69
 IVA sui lavori €  1.614,77
   
 Totale Complessivo €  17.762,46

 

Di procedere all’affidamento diretto degli ulteriori lavori alla società ICOF srl di Matera, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a), del D.L.vo 50/2016 con lo stesso ribasso del 32,216%, offerto in
sede di gara per un importo, quindi, di €  13.043,05, oltre IVA come per legge;

Di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione del presente
atto, con le modalità appresso descritte e previa acquisizione e verifica della relativa
documentazione in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 77 del 30/07/2008,
stabilendo sin d’ora che un’eventuale riscontro negativo sarà causa di revoca del presente
affidamento con l’applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

1)      Oggetto dell’affidamento: ”Ulteriori lavori di completamento dei lavori minimi, inderogabili e
urgenti da effettuarsi sul Palazzo della Prefettura di Matera”;

2)      Corrispettivo: €. 13.043,05 per lavori al netto del ribasso del 32,216%, oltre Iva come per
legge;

3)      Tempi di esecuzione: 15 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori;

4)      Pagamento: il pagamento avverrà in un’unica soluzione al termine dei lavori, previa
redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;

5)      Penali: il ritardo nell’esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari a 0.5 per mille
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l’ultimazione degli
stessi;

6)      I prezzi saranno desunti dal tariffario della Regione Basilicata – ed.2015- salvo per alcune
categorie non presenti nel precitato prezziario e desunte da indagini di mercato.

Di dare atto che l’impegno economico, pari a complessivi euro 14.347,35, è assunto utilizzando
le somme previste nel quadro economico rimodulato del progetto principale, come sopra
esposto;
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Di dare atto che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme già prenotate con la
determinazione dirigenziale di settore n. 769 del 29.12.2016, sul Cap. 21015/28 del bilancio
2016;

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

                                                                               F.to   Ing. SANTE LOMURNO

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Amm.vo

Dott. Francesco Messina

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


